

Odberateľ: IČO: 00330183 DIČ: 2020698834 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **Ing. Milan Štupák - IVS**
Garbiarska 11
06401 Stará Ľubovňa
Slovensko

Obec Stráňany
Obecný úrad Stráňany 15
06533 Veľký Lipník

IČO: 10769676 DIČ: 1020762644 IČ DPH: SK1020762644
 Živ. opr. č. 710-1239
 Tel.: 052/43 244 45 E-mail: ivs@ivssl.sk
 Fax: 052/43 214 88 WWW:

Účet: **5308602/0200** VS: **110125**
 IBAN: SK14 0200 0000 0000 0530 8602 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **31.05.2011** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.06.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.06.2011** Objednávka:
 Zákazka: 77
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Na základe Zmluvy o dielo č. 02/2011 a priloženého súpisu vykonaných prác fakturujeme Vám za práce vykonané na stavbe:
 "Oprava mosta a regulácie potoka po povodni v obci Stráňany"

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	SO 01 Most	6 994,33	20	8 393,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6 994,33	1 398,87	8 393,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 8 393,20 EUR

Slovom: OsemtisícTristodeväťdesiattri 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

OBEC STRÁŇANY
 okr. Stará Ľubovňa

Klavčák
 9.6.2011

Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS
 Garbiarské 11, Stará Ľubovňa
 IČO: 10 76 96 76
 DIČ: SK1020762644

[Signature]
 Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.5.2011

Názov stavby **Oprava mosta a regulácie potoka po povodni v obci Straňany**

JKSO

EČO

Miesto

Straňany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Straňany

00330183

Projektant

Zhotoviteľ Ing. Milan Štupák - IVS

10769676

SK1020762644

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Šedlár Milan

07.06.2011

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 312,19	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 6 155,38	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 224,22	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 302,55	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 994,34	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 6 994,33
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24	DPH 20,00 % z 6 994,33 1 398,87
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 8 393,20
Pečiatka				E Prípočty a odpočty	
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Pečiatka				27	Kízavá doložka 0,00
Pečiatka				28	Zvýhodnenie + - 0,00